

変更内訳書【甲】 (第1回)

| 工事コード 工事名 | 0 1 1 0 0 0 1 ABCホテル | 工事 工事名 | 1 1 1 7 0 3 塗装工事 | 会社名 | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| 工 期 (納期) | 変更前 自 平成 22年 6月 10日 至 平成 22年 6月 22日 | 変更後 自 平成 22年 6月 10日 至 平成 22年 6月 30日 | | 〒 8 8 5 0 0 5 2 | 宮崎県都城市東町23番8号 株式会社 まさかみペイント 代表取締役 矢野 新一 | | | | | | |
| 変更増減請負金額 | ¥105,000 | | | 住所 | | | | | | | |
| 変更増減消費税額 | ¥5,000 | | 注文No. | 代表者名 | 電話番号 0986 (12) 3000 | | | | | | |
| 変更増減工事価格 | ¥100,000 | | M K 7 0 0 1 | | | | | | | | |
| 種 別 | 形状寸法 | 単 位 | 元 契 約 | | | 変 更 見 積 約 | | | 増 減 | | |
| | | | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| 壁塗装 | | m ² | 1,200 | 1,000 | 1,200,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | △ 200 | 1,000 | △ 200,000 |
| 壁塗装 (特殊防水仕上げ) | | m ² | | | | 200 | 2,500 | 500,000 | 200 | 2,500 | 500,000 |
| 丸柱塗装 | | m ² | 900 | 2,000 | 1,800,000 | 900 | 1,700 | 1,530,000 | 900 | △ 300 | △ 270,000 |
| カウンター塗装 | | m ² | | | | 10 | 1,400 | 14,000 | 10 | 1,400 | 14,000 |
| 家具塗装 | | m ² | | | | 30 | 1,200 | 36,000 | 30 | 1,200 | 36,000 |
| 門扉・手摺塗装 | | m ² | | | | 20 | 1,000 | 20,000 | 20 | 1,000 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 現場責任者と打合せを行い図面及び仕様書に基づき作成すること。 (単位 : 円) ※減額の場合は△とする。
 2. この内訳書は1部提出、1部のみ押印すること。
 3. 注文No. は必ず記入のこと。

吉原建設株式会社

